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Administracion Piblica de la Ciudad de México

Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano ERANSROMIA DEJUNTOS
MESICG | Ley de Obras Puablicas de la Ciudad de México

Licitacién Piblica Nacional

Contrato No.: 02 CD 07 20 050 1 24
Importe: $7'476,660.48

LV.A. (16 %): $1°196,265.68

Importe Total: $8°672,926.16

Concepto: 6100"Obra Pablica en Bienes de Dominio ///
s Publico” #

~"Partidai 6121 “Edificacion no habitacional” /

Inversién autorizada: SAF/SE/0891/2023
Fecha: 26 de diciembre de 2023
- Fecha de inicio: 28 de agosto de 2024 /@

Fecha de terminacion: 26/de diciembre de 2024 i 8

.S

— Aleaidia—— @ ‘ @
Alcaldia Gustavo A. Madero ‘ flﬁ%gfo @

Contrato de Obra Publica ! 2C24
o Felipe Carrillo
, PUERTO

Unidad Administrativa: DIRECCIQ‘N_ GENERAL DE OBRAS Y DESARRbLLQ"URBANO
Direccion de area: DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Contratista; CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DECV.

Descripcion de la Obra:  “REHABILITACION DE 3 CENTROS CULTURALES: CENTRO DE DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL ALi CHUMACERO, CENTRO DE/ARTE HUGO GUTIERREZ
VEGA Y CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO HUMANO ROSARIO IBARRA DE
PIEDRA, UBICADOS EN LAS DT 1,5Y 6” i i B

Contrato de Obra Publica a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, consisteﬁé
en: “REHABILITACION DE 3 CENTROS CULTURALES: CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
ALI CHUMACERO, CENTRO DE ARTE HUGO GUTIERREZ VEGA Y CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO
HUMANO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, UBICADOS EN LAS DT 1, 5 Y 6”, que celebran por una parte, la
Administracién Publica de la Ciudad de México por conducto de |a Alcaldfa en Gustavo A. Madero, a la queenlo
sucesivo se denominara “LA ALCALDIA”, representada por el Ing. Oscar L. Diaz Gonzalez Palomas, Director
General de Obras y Desarrollo Urbano, asistido por la Lic. Aurea Melina Lépez Martinez, Directora General de
Asuntos Juridicos y de Gobierno, el L.C. Alejandro Alvarado Sanchez, Director General de Administracion, el
Arg. Eric M. Garcia Chavez, Director de Proyectos y Supervision de Obras y el Ing. Edgardo Vito Geldver
Pérez, Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano: y por la ofra parte la empresa CONCEPTO
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Luis Cruz Presa, én su caracter de
Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” dé acuerdo con las

ra

siguientes declaraciones y clausulas: 7\

04
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Declaraciones: —|

PRIMERA. - “LA ALCALDIA” DECLARA:

A) Que es un Organo Politico Administrativo Desconcentrado de la Administracion Publica de la Ciudad de
México, con autonomia funcional en acciones de gobierno de conformidad con lo dispuesto por los articulos:
122 apartado A fraccion VI incisos a) y c) primer parrafo y 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; articulos 52 numerales 1 y 4, 53 apartado A numerales 1y 12 fraccion Il, apartad
numerales 1y 3 inciso a) fraccion XXIX, inciso b) fraccién V, de la Constitucion Politica de la Ciu .
Mexico; articulos 16 segundo parrafo, 29 fraccién I, 34 fraccion VI, 42 fraccion IV, 133 fraccién 11, 197 y 198
fracciones |, Il y Ill de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de México.

B) Que su Representante para este acto es el Ing. Oscar L. Diaz Gonzalez Palomas, Director General de fL2
Obras y Desarrollo Urbano, que cuenta con las atribuciones conferidas en el articulo 75 de la Ley Organica
de Alcaldias de la Ciudad de México y acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 1° de octubré”
de 2021 expedido por el Dr. Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero y que cuenta cfh
facultades para suscribir el presente Contrato de conformidad con el Acuerdo por el que se Delega en el
titular de la Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano y la Direccién de Control de Obras y Desarrollo
Urbano; de la Direccién de Proyectos y Supervision de Obra y la Subdireccion de Licencias e Infraestructura
Urbana, las Facultades, las facultades que se Indican y Expresamente les Otorguen los Ordenamientos
Juridicos Correspondientes a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 27 de marzo de 2024. Es asistido en este acto por la Lic. Aurea Melina Lépez Martinez,
Directora General de Asuntos Juridicos y de Gobierno, el L.C. Alejandro Alvarado Sanchez, Director
General de Administracion, quienes cuentan con las atribuciones conferidas en el articulo 75 de la Ley
Organica de Alcaldias de la Ciudad de México, el Arq. Eric M. Garcia Chavez, Director de Proyectos y

Supervision de Obras y el Ing. Edgardo Vito Geléver Pérez, Director de Control de Obras y Desarrollo
Urbano.

C) EIL.C. Alejandro Alvarado Sanchez, en su caracter de Director General de Administracion, personalidad
que acredita’con el nombramiento expedido a su favor por el Alcalde en Gustavo A. Madero, Dr. Francisco
Chiguil Figueroa, de fecha 29 de febrero de 2024, interviene de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
por el que se Delega en las Personas Titulares de la Direccion General de Administracién, asi como de la
Direccion de Administracion de Capital Humano; la Direccion de Recursos Materiales, Abastecimientos y
Servicios; la Direccion de Finanzas; y la Subdireccion de Planeacién, Programacion y Presupuesto, las
Atribuciones y Funciones que se Indican y Expresamente les Otorguen los Ordenamientos Juridicos
Correspondientes a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 27 de marzo de 2024. Asi como, la Lic. Aurea Melina L6pez Martinez, en su caracter de Directora General
de Asuntos Juridicos y de Gobierno, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por
el Alcalde en Gustavo A. Madero, Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafin, de fecha 01 de abril de 2024, interviene
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se Delega en las Personas Titulares de la,Direccion
General de Asuntos Juridicos y de Gobierno; la Direccién de Gobierno; la Direccién de Asuntos Juridicos: |
Subdireccion Juridica; la Direccion de Vigilancia y Verificacion; la Subdireccion de Verificacién Monitored”y
Seleccion; y a la Subdireccién de Vigilancia e Infracciones, las Atribuciones y Funciones que se Indican y
Expresamente les Otorguen los Ordenamientos Juridicos Correspondientes a la Alcaldia de Gustavo A.
Madero, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de marzo de 2024.

D) Que el presente Contrato se asigné a la empresa CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., a través
del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 30001098-029-24, con oficio de adjudicacion
No. AGAM/DGODU/DCODU/1418/2024 y Acta de Fallo de fecha 21 de agosto de 2024; en cumplimiento a
lo dispuesto en los articulos 3° inciso a) fraccion |, 24 inciso A), 25 apartado A fraccion | y 44 fraccion | inciso
a) de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y el articulo 16 de su Reglamento. El caso de
contratacion nimero C-273 sera enterado al Subcomité de Obras en la 9% (novena) Sesién Ordinaria de
fecha 24 de septiembre de 2024.

E) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, |a Direccién General de Administracion
notificé a la Direccién General de Obras y Desarrollo Urbano con el dficio nimero AGAM/DGA/0083/2024,
de fecha 17 de enero de 2024, que la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, a
través de la Subsecretaria de Egresos, con el oficio No. SAF/SE/0891/2023, de fecha 26 de diciembre de
2023, remitido a la Alcaldia con el calendario presupuestal 2024 mediante el Decreto de Presupuesto de
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Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, en los que se establecié el techo presupuestal
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, informacién que contiene los montos autorizados para

los proyectos de inversion a los que debe sujetarse esta Alcaldia y suficiencia presupuestal por obra JUL-
054 de fecha 05/07/2024.

F) Que tiene establecido su domicilio en calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A.
Madero, Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07050, mismo que sefiala para los fine
efectos legales de este Contrato. 5

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara:

A) Que es una Sociedad Anonima de Capital Variable legalmente constituida al amparo de las Leyes Mexicanas,
como consta en la Escritura Pablica numero veinticinco mil trescientos ochenta y seis (25,386) de fecha
17 de julio de 2014, otorgada ante el Notario Plblico nimero ciento ocho (108) del Distrito Federal, el Lic.
Miguel Angel Zamora y Vega, actuando como asociado en el protocolo del Lic. Miguel Angel Zamora
Valencia, Notario nimero setenta y ocho (78) del Distrito Federal, inscrita ante el Registro Publico de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Electrénico nimero 519581-1 de fecha/
31 de Julio de 2014.

B) Que su representante el C. José Luis Cruz Presa, acredita su personalidad como Administrador Unico,
con el testimonio de la Escritura Publica nimero veinticinco mil trescientos ochenta y seis (25,386)
sefialada en el inciso anterior, teniendo amplias facultades para suscribir el presente Contrato.

C) Que se identifica con Credencial para votar con clave de elector CRPRLS71062121H600 expedida por el
Instituto Nacional Electoral y la cual corre agregada una fotocopia misma que fue cotejada con la original,
misma que le es devuelta por “LA ALCALDIA™.

D) “EL CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguirse considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar

la proteccion de alglin gobierno extranjero bajo pena de perder todo derecho derivado de este Contrato en
beneficio de la Naciéon Mexicana.

E) Que esta debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico con la clave CIN 140717 QDO y que su numero de registro patronal ante el IMSS e
INFONAVIT es el Y50 46229 10 9.

F) Que tiene capacidad juridica para suscribir el presente Contrato y relne las condiciones técnicas,
administrativas y econémicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, lo anterior

con fundamento a lo establecido por los articulos 25 fraccion lil y VI, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el
Distrito Federal.

G) Que conoce y ha inspeccionado el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, a fin de considerar todos I6s
factores que intervienen en su gjecucion.

H) Que conoce el contenido y se obliga a acatar los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México y su Reglamento, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas
Técnicas Complementarias, las Normas de Construccién de la Administracion Publica de la Ciudad de
Meéxico, las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica, el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, el Codigo Fiscal de
la Ciudad de Mexico, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, Ley Ambiental de la Ciudad de México, Ley de Responsabilidad Ambiental /2/
de la Ciudad de México, Ley de Residuos Sélidos del Distrito Federal y demas disposiciones alusivas. /{.

[) Acepta que sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato y que se sujetara
a todos los ordenamientos y reglamentos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en €| ambito Federal y
en la Ciudad de México, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Alcaldia en Gustavo A.
Madero, que las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancialseran a su cargo.
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Que sera por su cuenta y riesgo dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones fiscales, laborales,
de seguridad social y demas que le correspondan por motivo de la ejecucion de los trabajos y que tiene

conocimiento del contenido de las disposiciones legales y administrativas que regulan actos juridicos como
el presente instrumento.

Que conoce el contenido de todos los documentos que formaron parte de la LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. 30001098-029-24, el Acta de Fallo correspondiente, las bases de licitacién, las
especificaciones particulares de los trabajos, los alcances y términos de referencia, los planos y croquis, el

el total de su proposicion, el programa de ejecucion de los trabajos detallados por conceptos consignad
por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, que debidamente firmados por las
partes que integran el presente Contrato.

catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios e importes parcialei@é;

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguna de las personas que integran la sociedad mercantil
que representa, desempefian cargo o comision en el servicio publico y que no se encuentran inhabilitadas
para desempefiar las funciones anteriores, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 37 de |a Ley de Obra
Publicas de la Ciudad de México; 47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demas relativos aplicables. Asimiso,
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no estar sancionados o declarados como impedidos por la
Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México, para participar en la celebracién de contratos
y/o convenios en materia de obra publica y servicios relacionados con ésta. Caso contrario, el contrato sera
nulo de pleno derecho segun articulos 15 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, 2224, 2225,
2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2235, 2237 y 2238 del Cédigo Civil para el Distrito Federal.

De igual forma “EL CONTRATISTA” manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido en debida
forma con las obligaciones fiscales a su cargo para efectos de lo sefialado en el articulo 58 de la Ley de

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.

Que conoce las disposiciones aplicables en materia de sanciones e infracciones que establece la Ley de
Obras Publicas de la Ciudad de México y su Reglamento y que, en caso de infringir lo dispuesto por ellas,

sera sancionado por la “LA ALCALDIA” y |a Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México
verificard estas sanciones.

Que acepta y se hace responsable de conservar por un lapso de cinco afios la documentacion e informacion
que se genere con motivo de la celebracion y ejecucién del presente Contrato en términos de lo dispuesto
por el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Que su Constancia de Registro de Concursante emitida por la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad
de Mexico es el No. GCDMX-S0S-9312 con especialidades en: Edificacién, Obra Hidraulica y Sanitaria,
Guarniciones y Banquetas, Alumbrado Piblico, Supervisién de edificacion y ofras como
Mantenimiento de edificios, de areas verdes, donde acredita el capital contable de $28°583,739.0
(veintiocho millones quinientos ochenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), de
fecha 19 de abril de 2024.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en: Avenida Lazaro Céardenas, Numero 795 Int. 120, Colonia

4598 93 38 y 5576 79 17 35, mismo que sefiala para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos,
para los fines y efectos legales de este Contrato. Ademas manifiesta que en caso de cambio de domicilio,
debera notificar de éste a “LA ALCALDIA” dentro de los 5 (cinco) dias siguientes, de lo contrario cualquier
comunicacion, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se necesite con motivo
del presente Contrato, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos, en términos de
lo dispuesto por el articulo 113 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicacion
supletoria conforme a lo previsto en el articulo 8° de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

TERCERA. - DECLARAN LAS PARTES:

A)

Con la celebracion del presente Contrato cada una de las partes cumplen con las funciones y fines que tienen
encomendados y que sus facultades inherentes a sus cargos tomo servidor publico y como “EL
CONTRATISTA” no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas\en forma alguna a la fecha.
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B) Los Servidores Publicos firmantes y “EL CONTRATISTA”, declaran que conocen, saben y se obligan a
cumplir con el Cédigo de Conducta de la Alcaldia de Gustavo A. Madero, que establece los principios y
valores orientadores del comportamiento ético, mismo que se encuentra disponible para su consulta en el
siguiente vinculo: http://gamadero.cdmx.gob.mx/Areas/Normatividad/Docs/codigodeconducta. pdf, Asimismo,
declaran que conocen y se obligan a cumplir con el Codigo de Etica de la Administracién Publica de |a Ciudad
de México, mismo que se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vincwo:
http.//www.gamadero.cdmx.gob.mx/Areas/Transparencia/Docs/Codigo%20de%20etica %ZOde%ZOIeffo’Z_OK
mon% 20FPublica%20de %20/a%20CDMX pdf. ~

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las
siguientes:

| Clausulas \

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: ¥
'
“LA ALCALDIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra publica consistente eny
“REHABILITACION DE 3 CENTROS CULTURALES: CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
CHUMACERO, CENTRO DE ARTE HUGO GUTIERREZ VEGA Y CENTRO INTEGRAL DE DESARROIAO
HUMANO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, UBICADOS EN LAS DT 1,5 Y 6”, y éste se obliga a realizarla hasta
su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en los incisos “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” y “L” de las declaraciones de “EL CONTRATISTA”, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato, asi como la bitacora de los trabajos, pues
son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente Contrato es de $7°476,660.48 (siete millones cuatrocientos setenta y seis mil
seiscientos sesenta pesos 48/100 M.N.), mas la cantidad de $1°196,265.68 (un millén ciento noventa y seis
mil doscientos sesenta y cinco pesos 68/100 M.N.) que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (.V.A.).

El importe total del Contrato es de $8'672,926.16 (ocho millones seiscientos setenta y dos mil novecientos
veintiséis pesos 16/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este Contrato el dia 28 de agosto de 2024 y a
terminarlos el dia 26 de diciembre de 2024, periodo que comprende 121 dias calendario, de conformidad con
el programa de los trabajos que forma parte de este Contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: F’/
“LA ALCALDIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que debkan

llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, asi como la informacién, antecedentes, estudios previos,
dictamenes, permisos, licencias, y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién, lo anterior

conforme a lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de Mexico. (_(
QUINTA. - ANTICIPOS:

Para los trabajos objeto del presente Contrato, “LA ALCALDIA” no otorgara anticipo. /@

SEXTA. - BITACORA DE OBRA: )

Para la ejecucion de los trabajos objeto del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo
62 fraccion VI, VIl y VIIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en concordancia con la
Seccion 7 de las Politicas Administrativas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Public ; se deber& contar
con un libro de Bitdcora de Obra, en el que se asentaran los hechos mas relevantes asi como las solicitudes,
autorizaciones, instrucciones y demas circunstancias que se deriven con motivo de la gjecucion de la obra,
obligandose “LAS PARTES” de inicio, a registrar a sus representantes técnicos en el sitio d 4 los trabajos, asi
como las firmas autorizadas de los mismos. Dicho documento sera el registro oficial de/lps trabajos y se
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encontrara a cargo y bajo la custodia de la Residencia de Supervisién formando parte de este Contrato, como si
fuese un anexo de éste.

Para los efectos de la Ley de la materia, el presente Contrato, sus anexos y la Bitacora de Obra son los
instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

La Bitacora de Obra se adecuara atendiendo al medio de comunicacion a través del cual se opere y_d%
considerar en lo aplicable, como minimo, lo siguiente: i

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente Contrato.

2. Se debe contar con un original para “LA ALCALDIA” y dos copias, una para “EL CONTRATISTA” y otra
para la Residencia de Supervision Interna o para la Residencia de Supervisién Externa, de ser el caso.

3. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: ntimero, clasificacion,
fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion, prevencién, consecuenci

economica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la no
gue se contesta.

SEPTIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA OBRA:

“LA ALCALDIA”, de conformidad con lo establecido en los articulos 2, fraccién XXVI, de la Ley de Obras Publicas
de |a Ciudad de Mexico, y 61 de su Reglamento, designara por escrito y con anticipacién al inicio de los trabajos,
al servidor pliblico que fungira como Residente de Obra, quien contara con todas las funciones sefialadas en los
articulos referidos; instruiré al Residente de Supervisién Interna o Externa y a “EL CONTRATISTA” a través de
la bitacora, las acciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

“LA ALCALDIA”, de conformidad con lo establecido en los articulos 2, fraccion XXVII y 50 de la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México, asl como el 62 de su Reglamento, establecera la Residencia de Supervision
Interna o Externa, segun proceda, con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos, la cual sera responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, asi como de la previa autorizacion de los
programas detallados de ejecucion, suministros de materiales y equipo de instalacion permanente, utilizacion de
mano de obra, maquinaria y equipo de construccién de los trabajos, mismos que deberan ser acordes a los
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimientos constructivos y a los tiempos de las
actividades solicitadas y propuestos en los procedimientos de licitacion, por lo que en ningtn caso podra variarse
significativamente dicho programa con montos de la misma; de igual manera sera responsable de |la aprobacion
de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con los alcances especificos de los
trabajos solicitados.

“LA ALCALDIA” estara facultada en todo tiempo para realizar la inspeccion de cada uno de los materiales,

equipo y maquinaria que vayan a usarse en la ejecuciéon de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a la persona que fungita
como Superintendente con los conocimientos de la materia objeto del Contrato, quien actuara en su nombre y
representacion, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion
de los trabajos, debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre de “EL CONTRATISTA”,
de acuerdo con lo estipulado en este Contrato. El Superintendente debera estar presente o representando en el
sitio de los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucién. “LA ALCALDIA” tendra la facultad de
exigir la separacion inmediata del Superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose /-

“EL CONTRATISTA” a sustituirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos requeridos por “LA
ALCALDIA”.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” faculta a su Superintendente para oir y recibir toda plase de notificaciones, aun

las de caracter personal, relacionadas con los trabajos, asi como para tomar las decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del presente Contrato. j

o~
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OCTAVA. - FORMA DE PAGO:

Los trabajos objeto del presente Contrato se pagaran mediante estimaciones, que deberan ser formuladas con
una periodicidad no mayor a un mes y comprenderan los conceptos de los trabajos ejecutados hasta la fecha de
corte, que sera los dias 15 (quince) o ultimo de cada mes; “EL CONTRATISTA” entregara a la Residencia de
Supervisiéon Externa o Interna de “LA ALCALDIA”, la estimacion acompafiada de la documentacion que acredite

la procedencia de su pago para su aprobacion a mas tardar dentro de los 4 (cuatro) dias habiles siguientes g |
fecha de corte; dicha Residencia de Supervisién dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes debera r;\ii:ﬁ
€n su caso, aprobar la estimacion, segun lo establecido en los articulos 50 y 52 de la Ley de Obras Pubt# e\
la Ciudad de México, asi como en los articulos 59 y 62 fraccion X, de su Reglamento.

El lugar de tramite de las estimaciones se efectuara en las oficinas de “LA ALCALDIA”, que tiene establecido su
domicilio en Av. 5 de Febrero esquina Vicente Villada sin numero, colonia Villa Gustavo A. Madero, Alcaldia
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07050 y el pago se efectuard mediante transferencia bancaria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contado 4
a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, el que servira para conciliar dichas diferencias, de
ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporarén en la siguiente estimaciéh.
Esta ultima fecha sera la que se tome de referencia para el pago de la estimacién. Estas fechas seran anotadas
en la Bitacora por el Residente de Supervision Interna o Externa, ademas de llevar el control y seguimiento.

Aprobadas las estimaciones por la Residencia de Supervision Interna o Externa, la Residencia de Obra debera
revisar y, segun proceda, autorizarla para pago en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan iniciarse para su pago por parte de “LA ALCALDIA” bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la Residencia de Obra de “LA ALCALDIA”.

Los pagos de las estimaciones de los trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier
tipo y secuencia entre ellas sera solo para efectos de control administrativo, en términos del articulo 80 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

NOVENA. - GARANTIAS Y SEGUROS:

Para garantizar el cumplimiento de los términos de este Contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “LA
ALCALDIA”, una pédliza de fianza a favor del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaria de Finanzas,

expedida por una afianzadora autorizada para operar en la Ciudad de México, equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total de este Contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La fianza anterior se entregara en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en

que “EL CONTRATISTA” haya recibido el oficio de adjudicacion. Esta fianza se cancelara al recibir los trabajos

objeto de este Contrato a satisfaccion de “LA ALCALDIA” y quedara constituida la fianza de vicios ocultos. /
e

Concluidos y recibidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedarg obligado a responder de los defectos

resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el presente Contrato, asi como de lo sefialado en el cuarto parrafo de la Clausula Décima Quinta
del mismo. Para responder de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades, “EL CONTRATISTA”
garantizara mediante fianza, que se entregara desde los 10 (diez) dias habiles previos a la recepcién formal de
los trabajos. La pdliza de fianza debera expedirse a nombre del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaria
de Finanzas, por una afianzadora autorizada para operar en la Ciudad de México, equivalente al 10% (diez por /Z
ciento) del monto total del Contrato con sus convenios, si los hubiere, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. /é/

Dicha fianza estara vigente durante el plazo de un afio a partir de la fecha del Acta de Entrega Recepcion de los
Trabajos.

presente Contrato la péliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por dafnos a tercefos por el equivalente

del 10% (diez por ciento) del importe total del Contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, caso contrarig

este Contrato quedara sin efecto. La vigencia de la péliza y del contrato de seguro, abarcaraldesde el periodo de

ejecucion de los trabajos, hasta la recepcion formal de los mismos por “LA ALCALDIA”. @}!
8
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Lo establecido en esta Clausula es en cumplimiento a los articulos 35, 36, 47 Gltimo parrafo y 58 de la Ley de
Obras Publicas de la Ciudad de México, 35, 36 y 74 de su Reglamento, asi como, la Seccién 21 de las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica. Las fianzas se extenderan en términos de lo
que disponen los articulos 360 fracciones | inciso a, II, lll, IV, V' y VI; 361, 362, 363 y demas relativos aplicables

del Codigo Fiscal de la Ciudad de México y a lo sefialado en los articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS:

" “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que para este Contrato no se aplicara el ajuste debc‘c&

conforme a lo dispuesto por el articulo 55 fraccién VII, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito ™
Federal.

En virtud del tipo de los trabajos y el periodo de ejecucién que amparan este Contrato, los precios unitarios
propuestos por “EL CONTRATISTA" seran fijos y no estaran sujetos a revisién durante la ejecucion de los
trabajos, por lo que “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” acuerdan que no se realizara el ajuste de los cost
que integran los precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado pactados en este Contrato.

DECIMA PRIMERA. - INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS:

En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones, “LA ALCALDIA” a solicitud de “EL CONTRATISTA”,
debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA", en apego al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, mas los
intereses correspondientes, conforme una tasa que sera igual a la establecida por |a Ley de Ingresos de la Ciudad
de México, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, en los casos de proérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario

desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Gobierno
de la Ciudad de México/Secretaria de Finanzas.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean

compensadas en la estimacién siguiente, o en la liquidacién si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE PLAZO E IMPORTE:

En caso de llevar a cabo modificaciones al objeto del presente Contrato, se debera estar a lo dispuesto en los
articulos 8° y 56 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, asl como el articulo 1792 del Cadigo Civil

para el Distrito Federal vigente, de aplicacion supletoria. /
Conforme al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, “LA ALCALDIA” podra, dentro-del

programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los
contratos de obra plblica siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, mediante los siguientes convenios:

De Diferimiento: Cuando “EL CONTRATISTA” haya presentado la documentacion suficiente para la firma del ﬂ
contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo sefialado en las bases. “LA ALCALDIA” diferira el inicio de los
trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara

el plazo de ejecucion pactado en el contrato. |

Modificatorio de Plazo: Cuando “LA ALCALDIA” autorice un nuevo programa gue modifique la duracion total
del periodo contratado de ejecucién de los trabajos en un porcentaje que no dismij ya o rebase el veinticinco por

ciento de su duracion. \
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Medificatorio de Importe: Cuando “LA ALCALDIA” autorice la modificacién de las cantidades de trabajo por
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y
estas modificaciones causen una variacién en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento.

Adicional: Cuando “LA ALCALDIA” autorice la variacién de la duracion total del periodo de ejecucion de Jos
trabajos o cambios al catalogo de conceptos, que varien el importe total contratado, en un porcentaje supﬁ__rioK
veinticinco por ciento respectivamente; este convenio se celebrara por Unica vez. .
Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administracion Publica de la Ciudad de México que
impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el convenio adicional, “LA ALCALDIA” presentara el caso al
Subcomité de Obras de “LA ALCALDIA”, quien resolvera sobre la procedencia de realizar este convenio especial
y sus condiciones.

De Conciliacioén: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacion indicado en los articulos 80, 81 y 82

de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, en los términos que resuelva el Organo Interno de Contr,
de “LA ALCALDIA”,

Convenio de Liquidacion: En casos necesarios debidamente justificados se elaborara un convenio de
liguidacion para cubrir hasta un cinco por ciento adicional del monto original contratado. Este convenio no seré
necesario cuando se trate de importes remanentes del contrato a favor de “LA ALCALDIA” por lo que, en la
estimacion de liquidacion se indicara el saldo del contrato a cancelar.

En cualquiera de los casos mencionados en esta cléusula, se debera atender los aspectos de regulacion de
costos que se indiquen en las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica.

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, “LA ALCALDIA” debera elaborar
el dictamen que justifique la celebracién del convenio.

Las modificaciones no podran en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales de los trabajos objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato
y por lo tanto obligatorias para quienes las suscriban. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto al plazo originalmente pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto original del contrato.

El conjunto de los programas de actividades que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de
actividades convenido en el contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucién de los trabajos.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones en monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién pueda integrarse en un solo documento. /
€ la

Conforme al articulo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, cuando duran
ejecucion de los trabajos, se requiera la realizacion de actividades adicionales a los previstos originalmente, “LA
ALCALDIA” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion

de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el
presente Confrato.

Tratandose de actividades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; &
tratandose de las actividades extraordinarias no previstas en cédula analitica de actividades original de este’
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

conceptos del Contrato, las partes se obligan a seguir los procedimientos contemplados en las Secciones 9y 10

Para la determinacion de los precios unitarios de las actividades extraordinarias no previstas en el catalogo de
de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica. )

Cuando por cualquier causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible a éste llevar a cabo los
trabajos dentro del plazo estipulado en este Contrato, solicitara oportunamente y por esdrito la prérroga que
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considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su solicitud, “LA ALCALDIA” resolvera sobre la
justificacion y procedencia de la prérroga en su caso.

En caso de negarla, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del Contrato, ordenandole gue adopte
las medidas necesarias, a fin de que los trabajos concluyan oportunamente o bien podra refﬂK
administrativamente el presente Contrato conforme a lo establecido en el mismo. <

DECIMA TERCERA. - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenémenos de la naturaleza o hechos de personas ajenos
a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las
mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que, previniéndose, no se pueden evitar y que impiden a la parte
afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato. Entre otros, se considera caso
fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya
dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), blogueos
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas

En caso de suspension o terminacién anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayar, se
acatara lo dispuesto en el presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71 fracciones | y Il del
Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

DECIMA CUARTA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

“LA ALCALDIA” podra modificar el proyecto, las especificaciones y el programa materia de este Contrato,
mediante comunicado por escrito a “EL CONTRATISTA”, las modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del Contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes, dentro de los Iimites de tiempo y costo,
fijados en este Contrato, caso contrario se celebraran los convenios correspondientes.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda ejecutar o ejecute por su cuenta y riesgo trabajos
extraordinarios, excedentes o complementarios no considerados en el proyecto original, sin autorizacion expresa
y por escrito de “LA ALCALDIA”, ésta no tendra obligacion de pagar los mismos y “EL CONTRATISTA” no
tendra derecho a reclamar pago alguno.

Antes de instruir cualquier trabajo extraordinario, éste debera estar avalado y autorizado por “LA ALCALDIA”,
conforme a lo establecido en las Secciones 9 y 10 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra Publica, debiéndose realizar el acta respectiva.

DECIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” se obliga a acatar y cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Publicas de la Ciudad
de Mexico y su Reglamento, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, las Normas de Construccion de la Administracién Publica de la Ciudad de México, las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica de la Administracién Publica de |la Ciudad de
Mexico y demas normatividad aplicable, asi como lo indicado en las bases de licitacién, las especificaciones
particulares del objeto del presente Contrato para que la realizacion de todos los trabajos se efectliena
satisfaccion de “LA ALCALDIA”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de los mismos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“LA ALCALDIA” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

Contrato hasta por el monto total de la misma, o en su caso la garantia de defectos y vicios ocultos que se sefiala /\
en este instrumento. )
_—{ ﬁ

“EL CONTRATISTA” se obliga a acatar y cumplir con lo establecido en la Ley Ambiental de la Ciudad de México
y su Reglamento, la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México y su Reglamento, y de manera
enunciativa mas no limitativa, a lo indicado en los articulos 41 a 45 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

Sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA” la correcta disposicion dd los residuos sélidos, por ser el
generador directo de los mismos, conforme en lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley de Residuos Salidos del
Distrito Federal. Del mismo modo dara cumplimiento a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NACDMX-
007-RNAT-2019. Asi como a lo dispuesto por los articulos 31, 32 y 38 de la Ley de Residuos Sdlidos del Distrito

ad
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Federal, 243, aplicable al Codigo Fiscal de la Ciudad de México y 343, 343 bis y 344 del Codigo Penal para el
Distrito Federal, en relacion con el esquema de cumplimiento legal para el manejo de residuos de la construccion.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus dergchos y
obligaciones derivados de este Contrato y sus anexos, asi como, los derechos de cobro sobre los bien
trabajos ejecutados que ampara este Contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “LA ALCALDI .

“EL CONTRATISTA” se obliga a integrar el Expediente Unico (finiquito) del Contrato correspondiente en un
periodo que no rebase de 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la liquidacion del Contrato, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México.

Por otro lado, “EL CONTRATISTA” se obliga a participar, cuantas veces sea necesario durante la vigencia del
Contrato y hasta por un lapso de cinco afios, contados a partir de la fecha de firma de la Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos, de acuerdo al articulo 65 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, en la
atencion de las revisiones y observaciones que lleve a cabo cualquier érgano de fiscalizacion, tales como:
Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México, la Auditoria Superior de la Ciudad de México
Auditoria Superior de la Federacion y el Organo Interno de Control en la Alcaldia Gustavo A. Madero, entre of

as.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato con personal técnico experimentado
y capacitado, y a su vez, “LA ALCALDIA” supervisara la ejecucion de los mismqs. Para tal efecto, “EL
CONTRATISTA” en cualquier momento dara todo género de facilidades a “LA ALCALDIA”, para el cumplimiento
con lo dispuesto por el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en
concordancia con la Seccién 7 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica,
y demas normatividad en la materia que sean necesarias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de realizar los trabajos y las actividades indicadas en el (los) catalogo(s)
de conceptos y anexos correspondientes que forman parte del presente Contrato y efectuar las acciones que
correspondan para que la Residencia de Supervision cumpla con las funciones que se indican el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en concordancia con las Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obra Publica, sin menoscabo a cumplir por lo que a él corresponda, con las
disposiciones de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y su Reglamento, asi como, la normatividad
aplicable en la materia que sean necesarias.

DECIMA SEXTA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA ALCALDIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles previos a la
terminacion del periodo de ejecucion del Contrato, la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados y
ésta a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes verificara
la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en este Contrato, debiendo levantar

minuta de recepcion fisica de los trabajos. b/
Si durante la verificacion de los trabajos, “LA ALCALDIA” encuentra deficiencias en los mismos, debéra

solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el Contrato. En este caso, el plazo de verificacionde los trabajos pactado en el Contrato se podra
prorrogar por el periodo que acuerden "LAS PARTES" para la reparacionde dichas deficiencias.

De conformidad con el numeral 25.6 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra
Plblica, dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha de terminacion de los trabajos, “LA 7
ALCALDIA” procedera a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega Recepcion de los /vé’
Trabajos, quedando éstos bajo su responsabilidad. Al concluir dicho plazo, sin que “LA ALCALDIA” haya
recibidolos trabajos, éstosae tendréan por recibidos.

La recepcion de los trabajos ya sean totales o parciales se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de Mé ico, asi como, las
modalidades que la misma prevé reservandose “LA ALCALDIA” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados y podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean susceptibles de utilizarse. \
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“LA ALCALDIA” comunicara a “EL CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias habiles previos a la fecha en

que se instrumente el Acta de Entrega-Recepcion de los Trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcion
a fin de que, asistan a la firma de dicha Acta.

En |a fecha sefialada, “LA ALCALDIA” recibira bajo su responsabilidad los trabajos y levantara el Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidacion y finigui

del Contrato de acuerdo con la Seccién 27.1. de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Mi’ég
de Obra Publica de la Administracién Publica de la Ciudad de México. v

La recepcién de los trabajos por parte de “LA ALCALDIA” se hara bajo su exclusiva responsabilidad. No se
recibira trabajo alguno sin cumplir previamente con el requisito de que “EL. CONTRATISTA” haya entregado la
fianza de vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades. En caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue
la fianza en las condiciones establecidas en este Contrato y la entrega-recepcién no se pueda llevar a cabo por
este motivo, se consideraran los trabajos terminados como no entregados y se penalizara la prolongacion de la /-~

entrega en la misma forma que se establecio en el presente Contrato para los retrasos en la terminacion de lo
mismos.

La liquidacion de los trabajos deberd efectuarse en un periodo que no excedera de 100 (cien) dias habiles
posteriores a la fecha de recepcion de los trabajos, para lo cual “LA ALCALDIA” notificara con la debida
anticipacion a “EL CONTRATISTA” para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidacion acordada entre
las partes, “LA ALCALDIA” procedera a realizarla unilateralmente, de acuerdo con lo establecido en el articulo

57 parrafo quinto de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, reservandose “LA ALCALDIA” el derecho
de reclamar, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias pactadas en este Contrato. x

En la liquidacion que se formule en el término sefialado anteriormente, se haran constar los créditos a favor yen
contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. La liquidacion del Contrato quedard documentada con la estimacién finiquito de los trabajos
debidamente autorizada por la Residencia de Obra, asi como con la elaboracién de la S4bana Finiquito por parte

de “EL CONTRATISTA”, con la firma de éste, de la Residencia de Supervision Interna o Externa y de la
Residencia de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que, en el proceso de liquidacion, las estimaciones que no se autoricen dentro del
gjercicio fiscal al que corresponden los recursos presupuestales con que se celebré este Contrato, son
susceptibles de ubicarse en lo que establece el articulo 79 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

De existir desacuerdo entre las partes respecto a la liquidacion, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA
ALCALDIA” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente Contrato, ésta procedera a elaborarla,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias calendario
contados a partir de su notificacion. Una vez notificado el resultado de dicha liquidacion a “EL CONTRATISTA”,
eéste tendra un plazo de 15 (quince) dias calendario para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza gestion alguna, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ALCALDIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pag
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de 6s
importes resultantes, debiendo en forma simultanea levantar el acta entrega recepcion.

liquidacién, si para este término “EL CONTRATISTA” no se ha presentado a finiquitar, “LA ALCALDIA” debera
requerir por escrito a “EL CONTRATISTA” que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente “EL
CONTRATISTA” se tendran 20 (veinte) dias habiles para que se presente y finiquite, transcurrido el plazo, “LA
ALCALDIA” finiquitara los trabajos unilateralmente. 7

El finiquito de los trabajos se realizara a mas tardar a los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la .._-\

La Entrega Recepcion de los Trabajos, la Ligquidacion y Finiquito del presente Contrato se efectuaran de acuerdo
con lo estipulado en esta clausula de conformidad con lo dispuesto por los articulos 57 de la Ley de Obras Publicas
de la Ciudad de México, 36, 64 y 74 de su Reglamento, y demas relativos y|aplicables de ambos ordenamientos,
asi como, de disposiciones alusivas en la materia,

“LA ALCALDIA” comunicara al Organo Interno de Control y a “EL CON TISTA” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles previos a la fecha en que se instrumente el Acta de Entrega-R cion que constituira el finiquito del

Pagina 12 de 18



Contrato No. 02 CD 07 20 050 1 24

Contrato en términos del articulo 2°, fraccién VI, y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal.

DECIMA SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” se constituye como patrén del personal en cuyos trabajos llegare a ocupar para dar
cumplimiento al presente Contrato y sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL CONTRATISTA”
conviene en responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su ﬂ&
en contra de “LA ALCALDIA” en relacion con los trabajos derivados del Contrato, razén por las cuales li .
cualquier responsabilidad a “LA ALQALDiA” incluyendo la de patrén sustituto, por lo que “EL CONTRATISTA”

se obliga a resarcir a “LLA ALCALDIA” cualquier dafio o perjuicio que le causare por este motivo.

DECIMA OCTAVA. - SUBCONTRATACION:

“EL CONTRATISTA” debera ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo que /-~
se describen en los documentos sefialados en el inciso “K” de las declaraciones de “EL CONTRATISTA”. “L
ALCALDIA” autoriza la subcontratacién de laboratorios de prueba acreditados por la Entidad Mexicana
Acreditacion; la subcontratacién del RAMIR (Registro y Autorizacion de Establecimientos MercantilesZde
Servicios y/o Unidades de Transporte Relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y/o de
Manejo Especial vigente), mediante unidades de transporte de residuos sélidos gue se ubiquen o transiten dentro
de la jurisdiccion territorial de la Ciudad de México y area metropolitana; de la persona registrada en el Padrén
de Prestadores de Servicios Ambientales del Gobierno de la Ciudad de México, encargada de realizar la Consulta
y/o la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental; la subcontratacion de especialistas para el desarrollo de estudios,
ensayos, calculos y firmas de responsiva de los mismos, de conformidad con los articulos 32, 34, 35, 36, 38 y 39
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En caso de requerir mas subcontrataciones, debera
obtener por escrito el consentimiento de “LA ALCALDIA”.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES:

“LA ALCALDIA” verificara periddicamente si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de los trabajos comprometido. Las penas convencionales se
sujetaran a lo establecido en el articulo 55 fraccion V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal y en la Seccion 4 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica de
la Administracién Publica de la Ciudad de México, las cuales no podran rebasar en su conjunto el monto total de
la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del Contrato.

Si como consecuencia de la verificacion se observa que el importe de la obra realmente ejecutada es menor en
términos absolutos que el importe de lo que debi6 realizarse, “LA ALCALDIA” retendra el 2% (dos por ciento)
sin el LV.A. de |a diferencia de dichos importes en las estimaciones del periodo de la evaluacion. Mensualment

se hara la verificacion y en dichas estimaciones se agregaran los importes correspondientes a los adelantos’o
atrasos relativos con respecto de la evaluacion del mes inmediato anterior. Este procedimiento se aplicara hasta
el término del plazo de ejecucion sefialado en el Contrato o convenio de plazo imputable a “LA ALCALDIA”. El
importe retenido sera devuelto a “EL CONTRATISTA” en el momento en que éste recupere el avance
programado o una proporcién del mismo. Al elaborar la liquidacion de los trabajos, todas las retenciones se le
abonaran a “EL CONTRATISTA”, haciéndole los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de los

trabajos. /g,_

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “EL CONTRATISTA” en la entrega de los trabajos en
los plazos establecidos, la pena que se aplicara sera del 1.0% (uno punto cero por ciento) por cada dia natural
de atraso, calculandose sobre el monto de los trabajos pendientes de ejecutar sin el |.V.A,, conforme al programa
de ejecucion convenido, es decir, de Contrato o convenio correspondiente. )

En caso rescision del Contrato, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a la pena convencional del 2% (dos por
ciento) del importe de los trabajos no ejecutados, lo que corresponda por la evaluacion de los dafios derivados
por la afectacién por el tiempo de reinicio de los trabajos, el diferencial del sobrecosto en los precios de los

trabajos faltantes de ejecutar y la recontratacion del nuevo contratista, en todos los supuestos no deberd
considerarse el . V.A.
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Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en la ejecucion deficiente por lo que hace a la calidad de los trabajos, se
le impondran sanciones que consistiran en lo siguiente.

Para la obra ejecutada deficientemente con relacién con la calidad establecida en el proyecto, el Residente de
Supervision debera rendir el informe respectivo al Residente de Obra de “LA ALCALDIA” para ver si es factible

la permanencia de dicha obra sin que afecte el comportamiento del bien ni ponga en riesgo personas ni logros
objetivos para lo que fue creada la obra, en cuyo caso, se haran las deductivas correspondientes por el diﬂﬂ&
de calidad entre lo comprometido y lo proporcionado multiplicado por 2 (dos) sin el I.V.A.

Para elementos de la obra ejecutada deficientemente en lo que se dictamine por parte de “LA ALCALDIA” que
no es factible su permanencia en la obra, “EL CONTRATISTA” tendra que demoler por su cuenta y riesgo los
elementos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo con las especificaciones y al proyecto procediendo “LA
ALCALDIA” a retener un importe igual al estimado por demolicién y retiro de material deficiente mas el
equivalente a la reposicién, a entera satisfaccion de “LA ALCALDIA” y en caso de no realizar la demolicién sera
causal de rescision de Contrato en términos del articulo 27 de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México,/
asl como los articulos 71 y 72 de su Reglamento y “LA ALCALDIA” procedera a hacerlo, aplicando a “
CONTRATISTA” un cargo de lo que cueste mas el 25% (veinticinco por ciento) sin el .LV.A.

Si “EL CONTRATISTA” no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el
proceso de la ejecucion de la obra, se le retendra un importe igual al 0.6% (cero punto seis por ciento) de la
estimacion correspondiente sin el .V.A. al mes o meses en que no se haya realizado la limpieza, importe que se
reintegrara en la estimacion de cuyo periodo se haya hecho la limpieza correspondiente una vez verificado.

Si finaliza la obra y no retiré escombros y equipo no utilizable antes de la entrega-recepcion de los trabajos se le =<
descontara un importe equivalente al 0.6% (cero punto seis por ciento) del monto contratado sin el LV.A.y si“LA
ALCALDIA” tuviera que pagar el retiro, se cargara a “EL CONTRATISTA” o que “LA ALCALDIA?” tuviera que
pagar mas el 25% (veinticinco por ciento) sin el I.V.A.

Si derivado del incumplimiento a lo sefialado por los articulos 188 y 190 del Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal, se ocasionaran accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, éstas
se trasladaran a “EL CONTRATISTA”, quien sera responsable de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Obras
Publicas de la Ciudad de México y su Reglamento.

Si la permanencia de los escombros, falta de sefialamiento o cualquier deficiencia en la ejecucion de la obra,
ocasionara accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, este se trasladara a “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

De no presentar “EL CONTRATISTA” sus estimaciones a la Residencia de Supervision dentro de los 4 (cuatro)
dias habiles posteriores a las fechas de corte, se le aplicara una pena convencional del 2% (dos por ciento) del
monto de la estimacion sin 1.V.A., que se aplicara por cada periodo que se omita la presentacion de la estimacion
de acuerdo con la periodicidad estipulada en este Contrato.

El importe de las penalizaciones a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”, que no sean aplicadas en las
estimaciones durante el periodo de ejecucion del Contrato, debera liquidarlo a “LA ALCALDIA” mediante chequ
certificado a nombre del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaria de Finanzas en el acto de entreda-
recepcion de los trabajos o bien se le descontara en la estimacion finiquito.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA ALCALDIA” podra decretar la suspension temporal en todo o en parte de este Contrato y el pago
consecuente en cualquier momento, dentro del periodo contractual, por causas justificadas, razones de interés
general, caso fortuito y de fuerza mayor sin que ello implique su terminacion definitiva, debiéndose emitir un
dictamen que la sustente y la comunicara por escrito con 5 (cinco) dias calendario de anticipacion a “EL \
CONTRATISTA”, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los
trabajos en ese momento. A D

“EL CONTRATISTA” podra por las mismas causas suspender los trabajps, debiendo dar aviso por escrito de
inmediato a “LA ALCALDIA” a fin de que ésta en un plazo de 20 (veinte) dias habiles resuelva respecto de la

procedencia de la suspension, avisando por escrito a “EL CONTRATISTAAV en su caso tratar de solucionar las
causas de la suspension.
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Una vez desaparecidas las causas de la suspension, las partes podran celebrar convenio a fin de reprogramar
los trabajos en caso de que proceda conforme a la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, debiendo
levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos hasta esa fecha.

Asimismo, “LA ALCALDIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato por causas de interés
general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando la Administracion Plblica lo considere conveniente a sus intereses,
debiendo comunicario a “EL CONTRATISTA?” por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a finig

el Contrato respectivo, cuando ocurran razones de interés general, existan causas justificadas que imm%
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un

dafio o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
objeto de este Contrato.

Para los casos de suspension o terminacion anticipada del Contrato se estara a lo dispuesto por los articulos 27
de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, 71y 72 de su Reglamento.

De igual forma las partes convienen en que el Contrato podra suspenderse o darse por termin
anticipadamente, sin responsabilidad de “LA ALCALDIA” cuando las autoridades fiscales det/ en
incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de “EL CONTRATISTA” previstas en el articulo 58, de la &y de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

VIGESIMA PRIMERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, “LA ALCALDIA” podra
rescindir administrativamente este Contrato sin previa declaracién judicial por causas justificadas. Si se
presentara este caso “LA ALCALDIA” lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones
que motivan esta decision. “EL CONTRATISTA” manifestara lo que a su derecho convenga en un término de 5
(cinco) dias habiles a partir de |a fecha en que reciba la notificacién, “LA ALCALDIA” resolvera lo procedente en
un plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a dicha fecha, de conformidad con el articulo 72 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, ademas instrumentara un Acta Circunstanciada con o sin presencia
de “EL CONTRATISTA” del estado en que se encuentran los trabajos y en caso de decretarse en definitiva la
rescision, “LA ALCALDIA” tomara de inmediato control sobre los trabajos objeto de este Contrato.

La contravencion a las disposiciones y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México,
y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA ALCALDIA”, ademas, de que se le apliquen a2 “EL CONTRATISTA” las

penas convencionales conforme a lo establecido en este Contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del mismo.

En caso de rescision del Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida-fa
determinacion respectiva, “LA ALCALDIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha de la comunicacién
de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera tomarse en cuenta
los materiales y equipos adquiridos o en proceso de fabricacion, el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados. /
La rescision se llevara a cabo conforme a lo establecido en los articulos 27 de la Ley de Obras Publicas de la
Ciudad de México, asi como, 71y 72 de su Reglamento.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESOLUCION DE POSIBLES CONTROVERSIAS: >
Para resolver posibles controversias entre “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” por problemas que surjan
de caracter técnico o administrativo, se procedera de acuerdo con lo sefialado en la Seccién\8 de las Politicas

Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica y demas disposiciones juridicas que al
respecto regulan la Administracién Publica de la Ciudad de México.
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VIGESIMA TERCERA. - DEDUCCIONES ESPECIFICAS:

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones: el
1.5% (uno punto cinco por ciento), por derechos de Supervisién y Revision de las Obras Publicas por Contrato
(SRCOP-DF), de conformidad con el articulo 184 fraccion | del Cadigo Fiscal de la Ciudad de México; el 2% (

por ciento) por derechos de Servicios de Auditoria de los Contratos de Obra (SACOP-CG) de conformidad _C’OK
articulo 184 fraccién Il del Cédigo Fiscal de la Ciudad de México. :

VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD:

“EL CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto del presente Contrato, sin la

autorizacion expresa y por escrito de “LA ALCALDIA”, pues dichos datos, resultados e informacién son
propiedad de “LA ALCALDIA”,

VIGESIMA QUINTA. - NULIDAD POR FALSEDAD DE DECLARACION:

»

v

De resultar falsas las manifestaciones a que se refiere el inciso “L” de las declaraciones de “EL CONTRATISTA?
0 que durante la vigencia del Contrato se incurra en la hipétesis prevista en la misma, el Contrato sera nulo dé
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2225 y 2238 del Codigo Civil para el Distrito Fedefal,

independientemente de la accion que corresponda ejecutar a “LA ALCALDIA” por el delito de falsedad previsto
en el Codigo Penal para el Distrito Federal.

VIGESIMA SEXTA. - OBLIGACIONES:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como, a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL:

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de
propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo los trabajos objeto del
presente Contrato, asl como aquellos derechos que se deriven de los trabajos de consultorias, asesorfas, estudios
e investigaciones contratados, ya que estos invariablemente se constituiran a favor de “LA ALCALDIA”, en
términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como, para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de
la Ciudad de México, independientemente del marco normativo que les corresponda por el tipo de recurso y que

origind la firma del Contrato, salvo que la autoridad jurisdiccional conocedora del asunto disponga de un criterio
diferente.

VIGESIMA NOVENA. DECLARACION LEGAL ANTICORRUPGION: /
y

“EL CONTRATISTA”, declara que reconoce, sabe y se obliga a cumplir con las leyes, reglamentos, regl
requisitos contra el soborno, contra el conflicto de interés, contra el cohecho, contra el lavado de dinero y
anticorrupcion de las leyes mexicanas; sabe del contenido del articulo 69-B del Cadigo Fiscal de la Federacion;
incluyendo el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América si los fondos gue recibe y se
financia provienen de aquél pais, personas ciudadanas del mismo o empresas legalmente constituidas en los
Estados Unidos de América. 5=
AL

Por su parte “LA ALCALDIA”, declara que sabe, reconoce y se obliga a cumglir con las leyes, reglamentos,
reglas y requisitos contra el soborno, contra el conflicto de interés, contra el coh ¢tho, contra el lavado de dinero
y anticorrupcion de las leyes mexicanas; sabe del contenido del articulo 69-B del odigo Fiscal de la Federacion:
declara que ha cumplido con todos los procesos legales para la celebracion del Gpntrato, que ha agotado todas
las vias de estudio de mercado establecidas en la ley para obtener el mejor pre&% calidad, tiempo de entrega y
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garantia; que ha optado por proponer y contratar, la adjudicacién del presente Contrato por la via de Adjudicacion
Directa por asi convenir a los intereses institucionales de la Alcaldia de Gustavo A. Madero, y primordialmente

por convenir al interés publico y maximizar el beneficio a la comunidad; en virtud de lo anterior, las partes declaran,
y se obligan como sigue:

“EL CONTRATISTA” reconoce que no ha hecho ni haré directamente ni a través de sus propietarios, directores,
funcionarios, empleados y agentes alguna de las siguientes acciones: ofrecer, prometer a pagar o autorizar el
pago directo o indirecto de dinero o cualquier valor a cualquier funcionario de la Alcaldia de Gustavo A. Madero
por si o a través de interposita persona; representante o empleado o cualquier partido politico, titular de cargo
publico o candidato a un cargo publico en relacion al presente Contrato.

Declara “LA ALCALDIA”, que, con relacion al Contrato, celebrado con “EL CONTRATISTA”, no es propiedad
de familiar alguno que lo vincule ni por si ni por interposita persona, ni por amistad, ni por ninguna otra causa mas
que la relacion institucional. “LA ALCALDIA” ni interposita persona que pudiera estar en su lugar, suplantandog
o representandolo, de ninguna manera forma parte de sus accionistas, ni es integrante del Consejo/e
Administracion, asimismo no tiene ningun interés personal en la celebracién del Contrato.

Ninguno de los propietarios, directores, funcionarios, socios, empleados, agentes o en caso de resultar aplicable,
familiares cercanos (conyuges, hijos, padres y hermanos) de “EL CONTRATISTA?”, sus accionistas, integrantes
del Consejo de Administracion o empleados es actualmente o ha sido durante el dltimo afio, funcionario de
gobierno vinculado a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, representante o empleado de un partido politico vinculado
a la Alcaldia de Gustavo A. Madero, titular de un cargo publico vinculado a la Alcaldia de Gustavo A. Madero.
“EL CONTRATISTA” se obliga a que informaré a la Alcaldia de Gustavo A. Madero a través de la Direccidn
General de Obras y Desarrollo Urbano de inmediato y por escrito, si cualquiera de dichas personas asume tales

cargos durante el tiempo en que permanezcan como propietarios, directores, funcionarios, socios, empleados o
agentes de cada una de ellas.

En ningun caso “LA ALCALDIA” y “EL CONTRATISTA” prepararan, aprobaran o celebraran algln contrato u

otro documento ni realizaran algun registro que sepa o tenga razones para saber que es falso, impreciso o
incompleto.

No obstante cualquier disposicion en contrario en este Contrato o en otro documento, las partes reconocen y
acuerdan que el incumplimiento a las disposiciones de esta declaratoria, sin limitar cualquier otro derecho o
recurso disponible para las partes conforme a este Contrato u otro, otorgara a la Alcaldia de Gustavo A. Madero
el derecho de terminar el Contrato de manera inmediata mediante notificacién a la parte incumplida, sin
menoscabo de la obligacién que en este acto asume “EL CONTRATISTA” de sacar en paz y a salvo a la Alcaldia
de Gustavo A. Madero de cualquier responsabilidad en que ésta pudiera incurrir con motivo de dicho

incumplimiento. /
Enteradas las partes del alcance y contenido legal del presente documento, lo firman por sextuplicado en Gustdvo
A. Madero, Ciudad de Mexico el dia 22 de agosto de 2024,

Por “LA ALCALDIA”

2

. Oscar L. Diaz Gonzalez Palomas Lic. Aurea Melina Lopez Martinez.
Director General de Obras y Desarrollo Urbano Directora General de Asuntos Juridicos y de

Gobierno
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L.¢"lg&jandro Alvarado Sanchez
Director\General de Administracion

Arg‘-Eric M. Garcia Chdvez Ing. Edgardo Vito Geléver Pérez
Director de Proyectos y Supervisién de Obras Director de Control de Obras y Desarrollo
Urbano

Por “EL CONTRATISTA”
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

»

f—

_ C.José Luis CI-"II'Z Presa
Administrador Unico

o

Y 4

Estas firmas corresponden al Contrato No. 02 CD 07 20 050 1 24, relativo: a “REHABILITACION DE 3 CENTROS CULTURALES: CENT,
DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL AL CHUMACERO, CENTRO|DE ARTE HUGO GUTI VEGA Y CENTRO INTEGRAK'DE

DESARROLLO HUMANO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, UBICAD EN LAS DT 1,5Y 6", rado con la empresa CON EPTO
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., y forman parte del cuerpo de éstg,
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